

**PRORADOST 2010**  
**Tři oříšky pro Popelku**  
**6.2.2010**

<b>HARMONOGRAM PŘÍPRAVY</b>			
<b>aktivita</b>	<b>termín</b>	<b>odpovídá</b>	<b>stav (0 nebo 1)</b>
termíny zkoušek - naplánovat	ihned		1
produkční porada	so 9.1., 19.00 h, Ántré	LaPo, JaVo, PeNe, PeBu	1
grafika	do 9.1.	LaPo	0
web proradost - doplnit aktuální informace o zkouškách apod.	do 8.1.	PeNe	0
osoby a obsazení - rozeslat informace o obsazení a termínech zkoušek	do 8.1.	LaPo + JaVo	0
scénář - vyvěsit na web ke stažení včetně obsazení a dalších organizačních informací	do 8.1.	PeNe	1
KUK - text	do 15.1.	LaPo, JaVo, PeNe na poradě 9.1.	0
plakáty a výlep (50 ks)	do 15.1.	LaPo	0
Návrat ANDREJ	17.1.	JeKr	0
JČD - podpis smlouvy	hotovo	JaVo	1
Točmistr - upřesnění úklidu a techniky	1.2.	JaVo	0
Zámek		LaPo	0
MD + Proradost - smlouva + pojištění	hotovo	JaVo	1
Technické řešení + seznam rekvizit	do 22.1.	AnLu	0
Režijní plán - alternativa točení, bez točení	do 22.1.	AnLu, JaVo, LaPo	0
kuchyně, pokladny, lidi a další technický servis (SHZ apod.)	do 22.1.	AnLu, LaPo, JaVo	0
Technika - zvuk + pomocníci pro techniku	do 22.1.	BoKa	0
Hudební plán + zvuky	do 30.1.	JaVo, BoKa	0
<b>1. zkouška, MD - zkušebna</b>	<b>23.1. v 14.30 h, do cca 17.00 h, POZOR: od 17.00 řešení kostýmů - kdo si co, co zapůjčíme v MD</b>	všichni	0
<b>2. zkouška, MD - zkušebna</b>	<b>30.1. v 14.30 h, do cca 17.00 h, po zkoušce zapůjčení KOSTÝMŮ z MD</b>	všichni	0
kostýmy	30.1. po zkoušce	všichni	0
rekvizity	30.1. po zkoušce + průběžně	všichni	0
příprava otáčka + stavby (sníh - pomůže točmistr, zároveň upřesnění zda se bude točit, či nikoliv)	5.2. celý den	kdo může	0
<b>sraz na otáčku před představením</b>	<b>6.2. v 9.00 h</b>	všichni	0
3. zkouška - generálka	6.2. v e 11.00 h		0
představení	6.2. ve 14.00 h		0
likvidace po představení	6.2. 15.30 - 19.30 h		0
posezení u Báby	6.2. od 20.00 h		0